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Informe de ejecución Proyecto Piloto  
MEJORAMIENTO DE SECCIONES EN CANAL DE RIEGO, COMUNIDAD DE CHALLASIRCA  

 

 

Problemática: 

 

La Comunidad de Challasirca cuenta con canales de riego que tienen diferentes problemas en 

algunas secciones o puntos críticos, esto se debe a que el canal es de tierra y hay presencia de rocas 

en algunas secciones, los principales problemas son la perdida por infiltración, la perdida por 

rebalses y por colmatación de puntos, asimismo se tiene una sección donde el agua no llega a cubrir 

las demandas precisamente porque el agua que manejan no llega hasta esta zona, por ello se ha visto 

la necesidad de mejorar estas secciones de canal de riego para una mejor distribución y conducción 

del agua para riego.  

 

Antecedentes 

 

Ubicada también en la parte media de la microcuenca, Challasirca se dedica a la producción de 

hortalizas y frutales, siendo una de las pocas comunidades que todavía conserva un sistema 

productivo diverso. Asimismo, tiene acceso a canales de riego que facilitan su producción. Sin 

embargo, en el canal Camapo, el transporte y la acumulación de sedimentos impiden una buena 

conducción del agua. Además, las condiciones del terreno por el que se encuentra dicho canal, hace 

que el mismo sea susceptible a deslizamientos y pérdidas de agua por infiltración.  

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General  

 

Mejorar secciones de canal de riego del sistema Camapo, a través de la implementación de politubo 

de 6 pulgadas y construcción de cámaras de entra y salida para una optimización en el riego.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Realizar la implementación de 250 metros lineales de Politubo en puntos identificados para 

una mejor conducción del agua.  

- Realizar la construcción de 5 cámaras de entrada y salida en las secciones entubas que 

servirán como desarenadoras y de carga de agua para un óptimo uso del agua.  

- Reforzar las uniones con Silicona y revestimiento asfaltico para evitar pérdidas en las 

uniones y así optimizar estos puntos de conducción de agua.  

- Recubrir la tubería con tierra para una mejor protección de los politubos y buscar la mayor 

duración del sistema de riego mejorado.   
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UBICACIÓN   

El presente trabajo de mejoramiento del sistema de riego Camapo en la comunidad de Challasirca, 

comunidad que pertenece al Municipio de Palca, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, 

geográficamente se encuentra ubicada entre la latitud 16° 41´ 27,37´´ Sur y Longitud 67° 51´ 

43.07´´ Oeste.  (Figura 1). Y una altitud de 3057 msnm respectivamente, ubicada en la cuenca del 

rio Sajhuaya la cual desemboca al rio Palca y posteriormente al río La Paz.  

 
Figura 1: Comunidad Challasirca Canal Camapo  

 

 
Fuente: Elaboración Agua Sustentable, 2010. 

 

Señalar que el sistema implementado queda ubicado en la parte alta de la comunidad, en una zona 

donde recientemente se han habilitado tierras para la producción y donde 70 familias son 

propietarias de terrenos con superficies estimadas de 200 m². 
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Figura 2: Área de implementación del proyecto (Comunidad Challasirca) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

Foto 1: Vista de la zona de influencia de la Obra Piloto (E. Torrez, 2011)  

Como se observa en la figura 2, el trabajo concertado con las autoridades y la comunidad en general 

ha permitido lograr lo resultados planteados, los mismos que se detallan en la metodología del 

diseño y la implementación de la Obra Piloto en la comunidad de Challasirca.     
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

 

El diseño del sistema de distribución es importante, pues esto repercute en la fase de construcción de 

los mismos, por ello el presente reporte contiene una sistematización de todo el proceso desde la 

idea hasta la consolidación – construccion del sistema de distribución en la comunidad de 

Tahuapalca.   

 

 Diseño de las cámaras de entrada y salida del Politubo.   

Se han colocado tres cámaras desarenadoras y de entrada de agua en diferentes tramos del canal, así 

como tubería de 6 pulgadas para mejorar la conducción del sistema. Los diseños se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3. Diseño de perfil y planta de la cámara de entrada del canal Camapo en Challasirca 
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Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Se ha realizado el deiseño de accuerdo a lo solicitado por la dirigencia y en base a las necesidades 

que tienen para el uso de este sistema de riego, asimismo considera aspectos como son el arrastre de 

sedimento y la posible colmatación pro ello se realizo el desarenador en este punto.  
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Figura 4. Diseño de planta y perfil, para secciones canal Camapo en Challasirca 
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Figura 5. Diseño de planta de la cámara de entrada del canal Camapo en Challasirca 
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Es importante mencionar que el mejoramiento de la conducción en éste y los casos anteriores se 

realizó sólo en ciertos tramos de los canales, considerando las necesidades de caudal ecológico del 

entorno y el aporte de la infiltración al sistema hídrico de la cuenca. 
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PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

Replanteo y marcado del sitio de la Obra  

El replaneto y el marcado se llevo a cabo en un día, previa coordinación con las autoridades  

Generales y dirigentes de la comunidad, el replantéo consideró los diferentes factores técnicos y el 

diseño, la misma deberá estar ubicado de una manera que beneficie a la mayoria de los pobladores, 

asimismo debera considerar las pendientes y las presiones que requiere para trabajar de manera 

normal, así como los cultivos que se producen en la zona, otro factor es la calidad de agua que 

deberá circular por el sistema ya que esto podria obstruir las llaves de paso y accesorios que estan 

incorporados en el sistema de distribución. 

 

Foto 1: Replaneto de Obras (E. Torrez, 2012) 

Fuente de agua  

La fuente de agua proviene del río Sajhuaya (Illimani), ya que es uno de los canales ancestrales con 

los que cuenta, al mismo tiempo recibe aportes de vertientes en la época de lluvias pero su principal 

afluente es el río sjahuaya, señalar que de este canal se benefician aproximadamente unas 45 

familias y el rego que práctican es durante todo el año. 

 

 
Foto 2. Río Sajhuaya (E. Torrez, 2012) 
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Excavación colocado de fundaciones  

Para la implementación de las cámaras de carga se ve ecesario incorporar las fundaciones, para su 

posterior encofrado de las cámaras este trabajo se realizó en durante dos días ya que esto nos 

garantizo culminar satisfactoriamente el secado y fraguado del cemento, asimismo la tuberia ya fue 

concectada para la misma para así evitar las fugas o filtraciones posteriores.  

 

 

 

 

Foto 3 y 4: Proceso de excavación Antes y despues del 

encofrado de las cámaras (E. Torrez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 y 6: Proceso Antes y despues del 

encofrado de las cámaras (E. Torrez, 2012) 
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 Tendido de Tuberias  

 

Para el tendido de materiales inicialmente se trasladaron los politubos a los diferentes puntos del 

sitio de obra, donde se realizó el tendido de las tuberias para su respectriva ubicación y conexión 

con las cámaras de carga, y cámaras intermedias, señalar que el trabajo conto con la participación de 

las diferentes usuarios y beneficiaros, en las fotos siguientes se puede observar el trabajo realizado.  

 

 
 

 
 
 Foto 7, 8, 9, 10: Proceso de conexión y tendido de tuberias (E. Torrez, 2012) 

 

Para la conexión de politubos se realizó inicialmente la excavación del sitio de emplazamiento, para 

posteriormente conectar y recubrir con cinta asfaltica, asimismo para una mejor protección se 

realizó el enterrado de las tuberias asimismo despues de la prueba hidraulica se considero la 

reparación en sitios donde existia algunas pequeñas fugas, pero se logro consolidar y reparar las 

mismas y a la fecha se encuentra en pleno funcionamiento.  
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Resultados 

 

En Challasirca, se ha reducido la pérdida de agua por infiltración en los tramos intervenidos, 

logrando conducir una mayor cantidad de agua para la parte baja de la comunidad cuya 

disponibilidad de agua para riego era limitada. Los comunarios sienten que ahora pueden regar más 

y en zonas donde antes no se tenía tanta disponibilidad. 

 

 Se cuenta con tres cámaras desarenadoras y de entrada de agua en diferentes tramos, las 

cuales son de sección conocida 2 x 1 x 0,80; donde se conecta a la tubería (Politubo de 6 

pulgadas), para una conducción más eficiente. 

 En el tramo 1 se cuenta con 12 metros de tubería para un cruce de quebrada.  

 En el tramo 2 se cuenta con 114 metros de tubería que evitara la pérdida de agua por 

infiltración, ya que esta zona está constituida por rocas y el suelo es pedregoso. 

 En el tramo 3 se tiene 124 metros de tubería tendida, ya que esta última presenta problemas 

de deslizamiento por ello se está implementando la tubería para evitar pérdidas de agua, 

asimismo la pendiente es cerca al 1 % por ello se ve necesario la conducción por tubería.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tórrez, E. (Google Earth, 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Cámara de entrada del canal 

Ubicación geográfica del canal Camapo en Challasirca 
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CONCLUSIONES 

 

Podemos señalar que esta obra ha logrado mejorar la eficiencia de conducción en puntos donde 

realmente existía una mala conducción ya que el terreno tiene bastantes zonas rocosas por donde se 

conducía el agua, sin embargo con la implementación de tubería (politubo), se ha logrado corregir 

estos problemas, también los desniveles que presentaba los canales se han ajustado para una mejor 

conducción del Agua.   

 

La Obra beneficiara de manera directa a cerca de 45 familias, y de manera indirecta a unas 70 

familias que conforman toda la comunidad, es por esta razón que se ha brindad el apoyo a se espera 

que la medida mejore las condiciones de vida y particularidades a la comunidad le permitirá reducir 

horas de trabajo que se destinaban para la reparación y el manejo en estos sitios priorizados. .  

 

Señalar también que la innovación de sistemas de riego con Politubos está siendo bien acogido por 

los productores de la zona como medida para el uso eficiente en la época seca, asimismo ya se 

cuenta con 250 metros lineales de tubería (politubo) enterrados en esta comunidad y con el tiempo 

se determinara la viabilidad de estos materiales.  
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